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Interne Diskussion
● Status Verlängerung:

○ TP1 (DKRZ)/Verbundprojekt: 6 Monate kostenneutrale Verlängerung bis Ende 2020 -  
Antrag Anfang Mai versendet. Rückfrage nach aktualisiertem Arbeitsplan von Mitte Juni 
letzte Woche beantwortet. 

○ LZA: wird separat als Aufstockungsantrag über zwei Jahre gestellt, um CMIP6-(Meta-)Daten 
ins WDCC/IPCC-DDC zu überführen.

○ TP4 (FUB): Antrag Ende April versendet. Updates?
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Interne Diskussion
● Status Verbund 2 Chemie - EMAC:

○ Durch einen Modellfehler konnten die CMIP6-Simulationen nicht veröffentlicht werden und 
müssen wiederholt werden.

○ Modellläufe werden nicht mehr in RZ988 durchgeführt, sondern in einem AerChemMIP 
gewidmeten RZ-Projekt. Weiterhin wird jedoch in 988 Speicherplatz auf /work beantragt 
um bisherigen Modelloutput vorzuhalten.

○ Es wird momentan weiterhin versucht den Modellfehler zu beheben. Eine zeitliche 
Abschätzung ist daher schwierig.

○ Standardisierungsskripte stehen weitestgehend bereit, wurden aber noch nicht 
operationell getestet.

● Status Verbund 2 Chemie - ICON-MESSy: 

○ Wird soweit uns bekannt vorerst nicht zu CMIP6 beitragen. Hier hat sich die 
Modellentwicklung verzögert.
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Diskussion - Ergebnisse
Abschlussbericht:
● Teilprojektabschlussbericht pro Institution erstellt jeder für sich, abzugeben bis Ende des Jahres (nicht 

verlängernde TPs) bzw. Mitte nächsten Jahres. Geplant ist aber Ende des Jahres.
● Verbundabschlussbericht hat andere Form, 20 Seiten, für jedes AP. Verbundabschlussberichtvorlage 

erfragen beim Projektträger.
● Bzgl. der Koordination der Abschlussberichte werden noch Mails folgen. Bitte auch eure jew. Fortschritte 

per Mail den anderen Partnern mitteilen!
Verlängerung:
● I.K.: Nachhaltigkeit wäre gut, aber es fehlt an Personen. Allein für die halbe Stelle aus der möglichen 

Verlängerung. Es wird auf ein Update gewartet, ob die Begründung für Verlängerung ausreicht.
● Lisa: Es werden noch Auswertungen für FreVa kommen. Aber nicht durch dieses Projekt unterstützt.

Sonstiges:
● Daten aus RZ-Projekt 988 im HPSS für alle Mistral-Nutzer lesbar machen: Lizenz?

→Mail wird an Martina, AWI- MPI- und DLR(EMAC)-Verantwortliche geschickt, da nicht mehr alle 
Ansprechpartner zugegen waren.

● Weitere Mails werden verschickt zu folgenden Themen:
○ Koordination CMIP7-Empfehlungen für WIP etc. (Einbeziehen Michael L., …)
○ Abstimmung einer etwaigen Förderanfrage beim BMBF für CORDEX-CMIP6 (Standardisierung 

etc.; Christian S., Martin S., Fabian W.)
○ Abstimmung bzgl. der Datenstandardisierung von ICON-ESM-LR-Modelldaten (Namelist, 

Datenstandard (GUI), Testdaten; Johann J., Kalle W., Martin S., Fabian W.
○  Protokoll Abschlusstreffen, Updates Verlängerung TP4/TP1


