

Issues

#	Project	Tracker	Author	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Category
3344	CMIP	Task	Michal Charvat	New	Normal	Mistral poweron - reamining points		09/21/2021 04:59 PM	
3333	CMIP	Bug	Michal Charvat	New	Normal	mlnet1 icinga2 reinstall	Michal Charvat	08/27/2021 12:59 PM	
1877	CMIP6-BMBF	Task	Martin Schupfner	New	Normal	Poster DICAD for Usergroup Meeting Oct '17	Martin Schupfner	03/21/2018 12:54 PM	
1751	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP8 M5 : Programms zum Upload der MD nach DataCite verfügbar		03/21/2018 10:35 AM	
1750	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP8 M4 : Größe von Dateneinheiten abgestimmt, Übertragungssoftware entwickelt		03/21/2018 10:40 AM	
1749	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP8 M3 : CMIP6-Prüfziele festlegt; CMIP5-Prüfverfahren an CMIP6 angepasst		03/21/2018 11:36 AM	
1748	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP8 M2 : Werkzeuge für MD-Transfer sowie Plausibilitäts- und Qualitätskontrol erstellt		03/21/2018 11:14 AM	
1747	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP8 M1 : Schnittstellen Eingabe Zitatdaten analysiert		03/21/2018 10:48 AM	
1746	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M7 : Werkzeuge für Plausibilitäts- und Qualitätskontrolle der MD sowie Transfer ins CMIP6-Archiv erstellt		03/21/2018 12:03 PM	
1745	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M6 : Workshop mit ES-DOC über Nutzbarkeit von CIM für CMIP-Datenarchiv (Identifikatoren)		03/21/2018 11:31 AM	
1744	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M5 : API für Daten-Zugriff über Internet erstellt; Zitatinfo in Landing-Page integriert;		03/21/2018 11:19 AM	
1743	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M4 : Annotationen in Nutzerschnittstelle des WDCC-Katalogs integriert		03/21/2018 10:57 AM	
1742	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M3 : Werkzeuge für Plausibilitäts-Checks erstellt; MD-Flüsse implementiert;		03/21/2018 10:52 AM	
1741	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M2 : Nutzeroberfläche für Eingabe von Zitatdaten entwickelt		03/21/2018 10:13 AM	
1740	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP7 M1 : DB und Anbindung an Annotationen-DB festgelegt		03/21/2018 09:39 AM	
1736	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M8 : Produktionssystem des Portals ist installiert		03/21/2018 11:40 AM	
1735	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M7 : MPI-ESM-1-2 & EMAC2 mit ESMValTool gegenüber anderen CMIP6-Modellen evaluiert		03/21/2018 11:45 AM	
1734	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M6 : ESMValTool mit CMIP6 Modell- und Beobachtungsdaten in ESGF-Infrastruktur integriert		03/21/2018 11:23 AM	
1733	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M5 : Erweitertes ESMValTool CMIP5-Daten angewandt	Lisa Bock	04/09/2018 12:29 PM	
1732	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M4 : Lauffähiger Portal-Prototype verfügbar	Ingo Kirchner	03/21/2018 12:57 PM	

#	Project	Tracker	Author	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Category
1731	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M3 : ESMValTool zur Laufüberwachung am DKRZ bereit gestellt	Bjoern Broetz	04/09/2018 01:33 PM	
1730	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M2 : ESMValTool im ESGF DKRZ lauffähig implementiert	Bjoern Broetz	04/09/2018 01:23 PM	
1729	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP6 M1 : Entwurf mit Details zum Portal fertig	Ingo Kirchner	04/18/2018 08:14 AM	
1728	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP5 M3 : Erfahrung mit operativem Betrieb (Daten-Knoten und -Archiv) dokumentiert	Stephan Kindermann	03/21/2018 01:49 PM	
1727	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP5 M2 : Workflow 'Bereitstellung von Daten im nationalen CMIP-Archiv' dokumentiert	Stephan Kindermann	03/21/2018 03:22 PM	
1726	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	In Progress	Normal	WP5 M1 : Bericht über Installation ESGF DatenKnoten am DKRZ erstellt	Stephan Kindermann	03/21/2018 01:44 PM	
1725	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	Ready for deployment	High	WP3 M2 : Prüf-Werkzeug für CMIP6-Variablenumfang bereit gestellt	Martin Schupfner	03/21/2018 09:57 AM	
1724	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	In Progress	Normal	WP4 M4 : Bericht über Anwendung der QA und die häufigsten Fehler		03/21/2018 01:34 PM	
1723	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP4 M3 : QA-Spot-Check-Dienst im Internet bereitgestellt		03/21/2018 03:25 PM	
1722	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP4 M2 : QA Doku (Inst.&Betrieb) verfügbar		03/21/2018 03:24 PM	
1721	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP4 M1 : Erste Version der CMIP6-QA freigegeben		03/21/2018 01:45 PM	
1720	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP3 M8 : verbesserte nachhaltige Infrastruktur existiert	Martin Schupfner	08/26/2019 11:02 AM	
1719	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	Ready for deployment	Normal	WP3 M7 : Nutzerunterstützungsinfrastruktur existiert	Martin Schupfner	08/26/2019 11:05 AM	
1718	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP3 M6 : Nutzer-Workshop 'Datenaufbereitungsinfrastruktur' veranstaltet	Martin Schupfner	12/19/2018 10:41 AM	
1717	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP3 M5 : Nutzbarkeit der Infrastruktur für Anwendungen außerhalb CMIP dokumentiert	Martin Schupfner	12/19/2018 10:44 AM	
1716	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	Ready for deployment	Normal	WP3 M4 : Kontrollsoftware für modulare Datenaufbereitung verfügbar	Martin Schupfner	08/26/2019 11:08 AM	
1715	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	Ready for deployment	High	WP3 M3 : Skript zur CMIP6-Formatierung bereitgestellt	Martin Schupfner	12/19/2018 10:48 AM	
1713	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	Ready for deployment	High	WP3 M1 : Skript für Diagnostik der Rohdaten von MPI-ESM-1-2 bereit gestellt	Martin Schupfner	08/26/2019 11:09 AM	
1712	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Low	WP2 M5 : CDO-Klimaindexberechnung korrigiert; an ETCCDI, ECA&D, CORDEX, etc. angepasst	Fabian Wachsmann	01/02/2020 10:22 AM	
1711	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Low	WP2 M4 : CDO-Datenmodell an CMIP-Standard angepasst	Fabian Wachsmann	01/02/2020 10:22 AM	
1710	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Low	WP2 M3 : CDO-MD-Modell an CMIP-Standard angepasst	Fabian Wachsmann	01/02/2020 10:22 AM	

#	Project	Tracker	Author	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Category
1709	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Low	WP2 M2 : CDO-cmor-Operator an CMIP6-Standard angepasst	Fabian Wachsmann	01/02/2020 10:23 AM	
1708	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	High	WP2 M1 : CDO-cmor-Operator ist für CMIP5 nutzbar	Fabian Wachsmann	04/18/2018 09:39 AM	
1707	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M9 : Vergleich ICON-Ergebnisse mit AMIP- und CORDEX-Daten abgeschlossen	Vera Maurer	03/21/2018 11:52 AM	
1706	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M8 : Klimasimulationen mit ICON-EU (inkl. konformer Datenerzeugung) erstellt	Vera Maurer	03/21/2018 11:48 AM	
1705	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M7 : Vergleich von multi-Nesting-Verfahren und höherer globaler Auflösung abgeschlossen	Vera Maurer	03/21/2018 11:39 AM	
1704	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M6 : Testsimulation mit ICON (mehrere Nesting-Schritte) erzeugt	Vera Maurer	03/21/2018 11:33 AM	
1703	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M5 : Testsimulation mit ICON (höher aufgelöst über Europa) erzeugt	Vera Maurer	04/06/2018 03:21 PM	
1702	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M4 : ICON-EU NWP läuft im Klimamodus am DWD	Vera Maurer	04/06/2018 03:19 PM	
1701	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M3 : Szenarienprojektionen mit MPI-ESM-1-2 gestartet		03/21/2018 10:04 AM	
1700	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M2 : historical-Experiment mit MPI-ESM-1-2 gestartet		04/24/2018 04:12 PM	
1699	CMIP6-DICAD	Milestone	Martin Schupfner	New	Normal	WP1 M1 : DECK-Experimente mit MPI-ESM-1-2 gestartet		04/24/2018 04:09 PM	
1678	CMIP6-BMBF	Task	Anonymous	New	Low	List of CMIP6 requested variables interpolated onto regular geographical grids		09/24/2018 11:50 AM	
446	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	Resolved	Normal	F3200 record number		09/30/2011 04:15 PM	QC_data_checker
442	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	Resolved	Normal	F200 filter		02/18/2013 03:38 PM	QC_data_checker
441	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	In Progress	Normal	F3200 filter		09/15/2011 06:23 PM	QC_data_checker
440	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	New	Normal	only one file QC'd per variable		09/15/2011 01:29 AM	
391	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	Resolved	Normal	replicated scalar		07/27/2011 01:41 PM	QC_data_checker
390	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	Resolved	Normal	checksums of non-main non-auxiliary variable		07/27/2011 01:44 PM	QC_data_checker
375	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	Feedback	Normal	Need access to QC files to run qc2release	Martina Stockhause	06/08/2011 02:52 PM	
363	CMIP5-QC	Support	Anonymous	In Progress	Low	specifying local database with QCWrapper	Martina Stockhause	09/01/2011 04:17 PM	
362	CMIP5-QC	Support	Anonymous	Resolved	Normal	sstClim matches other experiments		06/06/2011 03:33 PM	
360	CMIP5-QC	Support	Anonymous	In Progress	Normal	submitting QCWrapper to the queue	Martina Stockhause	05/27/2011 02:04 PM	
353	CMIP5-QC	Support	Anonymous	In Progress	Normal	error with latest install of QC/QCWrapper	Martina Stockhause	05/27/2011 02:12 PM	

#	Project	Tracker	Author	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Category
323	CMIP5-QC	Bug	Anonymous	Resolved	Normal	suppress errors		02/18/2013 10:07 AM	QC_data_checker
305	CMIP5-QC	Support	Anonymous	New	Normal	L2 checks		03/22/2011 04:45 AM	QC_data_checker
201	CMIP	Task	Stephan Kindermann	New	Normal	CMIP5 coordination master ticket		01/07/2011 02:40 PM	