Version 6.7.  
Treffen Dienstags 11:00 Raum 207
Roadmap bis DKRZ-Schulung (9.10.)
1. Issue: Aufteilung der Inhalte Repräs.(BMBF) - / DKRZ-[Michael Boettinger] / User-Webseite 
(bis 10.10.)
2. Issue: Update Repräs. Webseite (c5de)
· [bookmark: _GoBack]Next meeting (Oktober) -> Events ????
Schulung DKRZ (Oktober) -> Events ????
· „CMIP-compliant processing with cdo“
i. Korrekturlesen (englische Version ????)
ii. erweitern (????)
· “Data Request”
i. Korrekturlesen (englische Version 28.4.)
ii. erweitern?  Nein.
· Workflow steps (27.4.)
i. Dreq (Verweis)
ii. Model konfig, mapping table (Verweis)
iii. Model (test) run (2 chunks): weglassen
iv. automatic post script generation mit cdo cmor-Verweis
v. monitoring script generation : nur per link nach TP2
vi. Test on 2 chunks: weglassen
· SK, HT, MS … erinnern (in TGIF 16.6.): noch nichts ????
· Handbuch einstellen    ????
· CORDEX einbeziehen:
i. Tests mit alten CORDEX-Daten (aus dem ESGF)
1. CMOR3/2 ????
ii. Flagship-Daten von Hans-Jürgen ???? 
3. Issue: Erstellung Tag: CDO-CMOR-CMIP5-c (Doku fehlt noch (30.4.)): 
·  ToDo:
i. HR-Daten von Kamesh testen wg. ECHAM6.3 und CMIP6 (??.5.2017)
ii. Final Test CMIP5 (beendet?.5.)
1. kein  append mit Hybrid-Leveln
iii. Feedback & Besprechung der Freigabe (??.5.2017)
iv. SVN/Git Tag: IMDI + cmor support (??.5.2017)
4. Issue: Weiter mit CMIP526/CMOR223
· Liste der Änderungen CMOR223 (MS) (27.4.)
i. ins Redmine
· PrePare installieren (conda)? (JW)
· Tests von CMOR3 zunächst amip_-LR, piControl-LR
· Tests von historical-HR Datenverarbeitung mit MPI-ESM1.2 mit CMOR3
i. IMDI- und cmor-support-Umstellung auf CMIP6 (c6_)

5. Issue: Freigabe DreqGUI Version 1.0
· ToDo-Liste
i. Verfolgung und Protokollierung der Änderungen des DataRequest (23. 2. 2017)
ii. HowTo Video  (25.2. 2017)
iii. HowTo Dia-Show (25.2. 2017)
iv. ReadMe als Draft -> Redmine & Reprä. Webseite (9.5. 2017) 
v. Skript für Erstellung mapping-Tabelle (28.2.2017) 
vi. Martin S upgrades Martin J’s Funktionen und passt sich an (15.3.2017)
(Vol. Abschätzung (DreqPy) immer noch nicht verlässlich)
vii. Video, Dia, ReadME(Draft) sind über die Repr.Webseite erreichbar (documentation tag) (28.3.2017)
· Feedback & Besprechung der Freigabe (28.3.2017)
· IS, HH, VG-LB, ECHAM wg. Mapping Tabelle kontaktieren? Besprechung Di. 2.5. mit Matthias!
· Freigabe der Dokumente:  ins Redmine und SVN (30.4.2017)   
· Beta-Tester für Mapping-Tabelle (bis zum 15.3.2017 sollten 1.-4. einbezogen sein)
1. DLR (AIRCHEMMIP)
2. DKRZ (SSP-RCPs): 
3. MPI-M Besprechung Di. 2.5. mit Matthias!
4. AWI
· CORDEX einbeziehen? Erst nach Freigabe und CORDEX-Tests mit CMOR3
6. Isssue: Erstellung User-Guide CDO-CMOR-CMIP5-*: 
·  ToDo:       
i. Liste Keywörter rumschicken (16.2.2017) 
ii. Liste Keywörter überarbeiten (3.2017)
iii. “ Besprechung (17.2.2017)
iv. Programmierung:  (24.3.2017)
v. User-Guide mit c: 
vi. User-Guide mit FORTRAN: 
vii. Tags: ???
viii. Freigabe (28.3.2017)
7. Isssue: Erstellung Tag: CDO-CMOR-CMIP5-FORTRAN: 
·  ToDo:       
i. Final Test CMIP5 ohne append bei Hybrid-Leveln (30.4.)
1. nur LR
2. append funktioniert nicht mit CMOR-lib 2.5.9/2.6.0 (CMIP5-Versionen)
ii. Feedback & Besprechung der Freigabe (27.4.2017)
iii. SVN Tag: IMDI + cmor support (30.4.2017)



