
Issues

# Project Tracker Author Status Priority Subject Assignee Updated Category

3344 CMIP Task Michal Charvat New Normal Mistral poweron - reamining points  09/21/2021 04:59 PM  

3333 CMIP Bug Michal Charvat New Normal mlnet1 icinga2 reinstall Michal Charvat 08/27/2021 12:59 PM  

1877 CMIP6-BMBF Task Martin Schupfner New Normal Poster DICAD for Usergroup Meeting Oct '17 Martin

Schupfner

03/21/2018 12:54 PM  

1751 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP8 M5 : Programms zum Upload der MD nach

DataCite verfügbar

 03/21/2018 10:35 AM  

1750 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP8 M4 : Größe von Dateneinheiten abgestimmt,

Übertragungssoftware entwickelt

 03/21/2018 10:40 AM  

1749 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP8 M3 : CMIP6-Prüfziele festglegt;

CMIP5-Prüfverfahren an CMIP6 angepasst

 03/21/2018 11:36 AM  

1748 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP8 M2 : Werkzeuge für MD-Transfer sowie

Plausibilitäts- und Qualitätskontrol erstellt

 03/21/2018 11:14 AM  

1747 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP8 M1 : Schnittstellen Eingabe Zitatdaten

analysiert

 03/21/2018 10:48 AM  

1746 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M7 : Werkzeuge für Plausibilitäts- und

Qualitätskontrolle der MD sowie Transfer ins

CMIP6-Archiv erstellt

 03/21/2018 12:03 PM  

1745 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M6 : Workshop mit ES-DOC über Nutzbarkeit

von CIM für CMIP-Datenarchiv (Identifikatoren)

 03/21/2018 11:31 AM  

1744 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M5 : API für Daten-Zugriff über Internet erstellt;

Zitatinfo in Landing-Page integriert;

 03/21/2018 11:19 AM  

1743 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M4 : Annotationen in Nutzerschnittstelle des

WDCC-Katalogs integriert

 03/21/2018 10:57 AM  

1742 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M3 : Werkzeuge für Plausibilitäts-Checks

erstellt;  MD-Flüsse implementiert;

 03/21/2018 10:52 AM  

1741 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M2 : Nutzeroberfläche für Eingabe von

Zitatdaten entwickelt

 03/21/2018 10:13 AM  

1740 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP7 M1 :  DB und Anbindung an Annotationen-DB

festgelegt

 03/21/2018 09:39 AM  

1736 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M8 : Produktionssystem des Portals ist

installiert

 03/21/2018 11:40 AM  

1735 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M7 : MPI-ESM-1-2 & EMAC2 mit ESMValTool 

gegenüber anderen CMIP6-Modellen evaluiert

 03/21/2018 11:45 AM  

1734 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M6 : ESMValTool mit CMIP6 Modell- und

Beobachtungsdaten in ESGF-Infrastruktur integriert

 03/21/2018 11:23 AM  

1733 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M5 : Erweitertes ESMValTool CMIP5-Daten

angewandt

Lisa Bock 04/09/2018 12:29 PM  

1732 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M4 : Lauffähiger Portal-Prototype verfügbar Ingo Kirchner 03/21/2018 12:57 PM  
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1731 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M3 : ESMValTool zur Laufüberwachung am

DKRZ bereit gestellt

Bjoern Broetz 04/09/2018 01:33 PM  

1730 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M2 : ESMValTool im ESGF DKRZ lauffähig

implementiert

Bjoern Broetz 04/09/2018 01:23 PM  

1729 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP6 M1 : Entwurf mit Details zum Portal fertig Ingo Kirchner 04/18/2018 08:14 AM  

1728 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP5 M3 : Erfahrung mit operativem Betrieb

(Daten-Knoten und -Archiv) dokumentiert

Stephan

Kindermann

03/21/2018 01:49 PM  

1727 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP5 M2 : Workflow 'Bereitstellung von Daten im

nationalen CMIP-Archiv' dokumentiert

Stephan

Kindermann

03/21/2018 03:22 PM  

1726 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner In Progress Normal WP5 M1 : Bericht über Installation ESGF

DatenKnoten am DKRZ erstellt

Stephan

Kindermann

03/21/2018 01:44 PM  

1725 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner Ready for

deployment

High WP3 M2 : Prüf-Werkzeug für

CMIP6-Variablenumfang bereit gestellt

Martin

Schupfner

03/21/2018 09:57 AM  

1724 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner In Progress Normal WP4 M4 : Bericht über Anwendung der QA und die

häufigsten Fehler

 03/21/2018 01:34 PM  

1723 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP4 M3 : QA-Spot-Check-Dienst im Internet

bereitgestellt

 03/21/2018 03:25 PM  

1722 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP4 M2 : QA Doku (Inst.&Betrieb) verfügbar  03/21/2018 03:24 PM  

1721 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP4 M1 : Erste Version der CMIP6-QA freigegeben  03/21/2018 01:45 PM  

1720 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP3 M8 : verbesserte nachhaltige Infrastruktur

existiert

Martin

Schupfner

08/26/2019 11:02 AM  

1719 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner Ready for

deployment

Normal WP3 M7 : Nutzerunterstützungsinfrastruktur existiert Martin

Schupfner

08/26/2019 11:05 AM  

1718 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP3 M6 : Nutzer-Workshop

'Datenaufbereitungsinfrastruktur' veranstaltet

Martin

Schupfner

12/19/2018 10:41 AM  

1717 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP3 M5 : Nutzbarkeit der Infrastruktur für

Anwendungen außerhalb CMIP dokumentiert

Martin

Schupfner

12/19/2018 10:44 AM  

1716 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner Ready for

deployment

Normal WP3 M4 : Kontrollsoftware für modulare 

Datenaufbereitung verfügbar

Martin

Schupfner

08/26/2019 11:08 AM  

1715 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner Ready for

deployment

High WP3 M3 : Skript zur CMIP6-Formatierung

bereitgestellt

Martin

Schupfner

12/19/2018 10:48 AM  

1713 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner Ready for

deployment

High WP3 M1 : Skript für Diagnostik der Rohdaten von

MPI-ESM-1-2 bereit gestellt

Martin

Schupfner

08/26/2019 11:09 AM  

1712 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Low WP2 M5 : CDO-Klimaindexberechnung  korrigiert; an

ETCCDI, ECA&D, CORDEX, etc. angepasst

Fabian

Wachsmann

01/02/2020 10:22 AM  

1711 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Low WP2 M4 : CDO-Datenmodell an CMIP-Standard

angepasst

Fabian

Wachsmann

01/02/2020 10:22 AM  

1710 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Low WP2 M3 : CDO-MD-Modell  an CMIP-Standard

angepasst

Fabian

Wachsmann

01/02/2020 10:22 AM  
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1709 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Low WP2 M2 : CDO-cmor-Operator an CMIP6-Standard

angepasst

Fabian

Wachsmann

01/02/2020 10:23 AM  

1708 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New High WP2 M1 : CDO-cmor-Operator ist für CMIP5 nutzbar Fabian

Wachsmann

04/18/2018 09:39 AM  

1707 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M9 : Vergleich ICON-Ergebnisse mit AMIP-

und CORDEX-Daten abgeschlossen

Vera Maurer 03/21/2018 11:52 AM  

1706 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M8 : Klimasimulationen mit ICON-EU (inkl.

konformer Datenerzeugung) erstellt

Vera Maurer 03/21/2018 11:48 AM  

1705 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M7 : Vergleich von multi-Nesting-Verfahren und

höherer globaler Auflösung abgeschlossen

Vera Maurer 03/21/2018 11:39 AM  

1704 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M6 : Testsimulation mit ICON (mehrere

Nesting-Schritte) erzeugt

Vera Maurer 03/21/2018 11:33 AM  

1703 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M5 : Testsimulation mit ICON (höher aufgelöst

über Europa) erzeugt

Vera Maurer 04/06/2018 03:21 PM  

1702 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M4 : ICON-EU NWP läuft im Klimamodus am 

DWD

Vera Maurer 04/06/2018 03:19 PM  

1701 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M3 : Szenarienprojektionen mit MPI-ESM-1-2

gestartet

 03/21/2018 10:04 AM  

1700 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M2 : historical-Experiment mit MPI-ESM-1-2

gestartet

 04/24/2018 04:12 PM  

1699 CMIP6-DICAD Milestone Martin Schupfner New Normal WP1 M1 : DECK-Experimente mit MPI-ESM-1-2

gestartet

 04/24/2018 04:09 PM  

1678 CMIP6-BMBF Task Anonymous New Low List of CMIP6 requested variables interpolated onto

regular geographical grids

 09/24/2018 11:50 AM  

1439 ENES Data Task

Force

Task Martin Juckes New Normal Configuration of handle server infrastructure and

maintenance of handle content

Martin Juckes 07/02/2015 07:49 PM  

1438 ENES Data Task

Force

Task Martin Juckes In Progress Normal Develop plan for use of handles as PIDs Martin Juckes 07/02/2015 07:49 PM  

1394 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Normal Get a date for an ENES board meeting in June Sylvie

Joussaume

06/26/2015 11:45 AM  

1391 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Low Investigate possible usage of B2STAGE for

JASMIN/ARCHER and PRACE

Bryan Lawrence 06/26/2015 11:48 AM  

1390 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New High Consider how to take forward a documentation paper Sébastien

Denvil

06/26/2015 11:47 AM  

1389 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Normal Finalise the IS-ENES2 deliverable 5.1 (data

requirements)

Martin Juckes 06/26/2015 01:48 PM  

1388 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Urgent Get a date for a proposed IPSL/DKRZ/CEDA

workshop review of the roadmap descriptions

Bryan Lawrence 06/26/2015 11:50 AM  

1386 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Urgent Establish a description of existing ENES data

infastructure.

Bryan Lawrence 06/26/2015 11:50 AM  
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1385 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New High Establish a formal relationship with ESDOC Bryan Lawrence 06/26/2015 11:49 AM  

1384 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Normal Status of the MoU with CORDEX Martin Juckes 07/02/2015 06:41 PM  

1382 ENES Data Task

Force

Task Bryan Lawrence New Normal Finalise the Terms of Reference Sylvie

Joussaume

06/26/2015 11:44 AM  

800 CORDEX Task Stephan

Kindermann

New Normal CORDEX data node configuration  06/11/2012 05:51 PM  

799 CORDEX Task Stephan

Kindermann

New Normal SMHI data replication  07/26/2012 03:33 PM  

774 CORDEX Task Anonymous Resolved Normal Create a tool for generating catalogs  06/07/2012 08:09 PM  

773 CORDEX Task Anonymous Resolved Normal Install Latest TDS... somewhere...  06/06/2012 05:42 PM  

446 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter Resolved Normal F3200 record number  09/30/2011 04:15 PM QC_data_checker

442 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter Resolved Normal F200 filter  02/18/2013 03:38 PM QC_data_checker

441 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter In Progress Normal F3200 filter  09/15/2011 06:23 PM QC_data_checker

440 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter New Normal only one file QC'd per variable  09/15/2011 01:29 AM  

391 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter Resolved Normal replicated scalar  07/27/2011 01:41 PM QC_data_checker

390 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter Resolved Normal checksums of non-main non-auxiliary variable  07/27/2011 01:44 PM QC_data_checker

375 CMIP5-QC Bug Bryan Lawrence Feedback Normal Need access to QC files to run qc2release Martina

Stockhause

06/08/2011 02:52 PM  

373 Prace Feature Eric

MAISONNAVE

New Normal Monthly telco  06/07/2011 02:34 PM  

363 CMIP5-QC Support Mark Collier In Progress Low specifying local database with QCWrapper Martina

Stockhause

09/01/2011 04:17 PM  

362 CMIP5-QC Support Mark Collier Resolved Normal sstClim matches other experiments  06/06/2011 03:33 PM  

360 CMIP5-QC Support Mark Collier In Progress Normal submitting QCWrapper to the queue Martina

Stockhause

05/27/2011 02:04 PM  

353 CMIP5-QC Support Mark Collier In Progress Normal error with latest install of QC/QCWrapper Martina

Stockhause

05/27/2011 02:12 PM  

323 CMIP5-QC Bug Jeffrey Painter Resolved Normal suppress errors  02/18/2013 10:07 AM QC_data_checker

316 Prace Milestone Eric

MAISONNAVE

New Normal Monthly meeting  03/30/2011 11:41 AM  

305 CMIP5-QC Support Mark Collier New Normal L2 checks Mark Collier 03/22/2011 04:45 AM QC_data_checker

279 Prace Milestone Eric

MAISONNAVE

New Normal Monthly meeting  03/06/2011 05:08 PM  

201 CMIP Task Stephan

Kindermann

New Normal CMIP5 coordination master ticket  01/07/2011 02:40 PM  
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