16. 2. bis 31.3 (Jahresbericht)
1. Treffen jeden Dienstag 11:00 Raum 207 bei Anwesenheit SL,MS,FW,JW
2. Issue: Freigabe DreqGUI Version 1.0
a. ToDo-Liste
i. Reaktion auf neue Versionen des DataRequest (6. 3. 2017)
1. geänderte Variables (6. 3. 2017)
2. neue Variable (6. 3. 2017)
3. neue UID (6. 3. 2017)
4. entfernte Variablen (2. 2. 2017)
ii. HowTo Video  (6.3. 2017)
iii. HowTo Dia-Show (6.3. 2017)
iv. ReadMe (15.3. 2017)
v. e-mail -> JW, FW, SL zum angucken (6.3. 2017)
vi. Skript für Erstellung mapping-Tabelle (24.2.2017) 
vii. Martin S upgrades Martin J’s Funktionen und passt sich an (15.3)
b. Feedback & Besprechung der Freigabe Di. 14.3.
i. Freigabe der Dokumente:  ins Redmine und SVN/Git (15.3)
c. Beta-Tester (bis zum 15.3. sollten 1.-5. einbezogen sein)
1. DLR (AIRCHEMMIP)
2. DKRZ (SSP-RCPs)
3. MPI-M
4. AWI
5. CORDEX
3. Isssue: Erstellung User-Guide CDO-CMOR-CMIP5-*:  
a.  ToDo:       
i. Liste Keywörter rumschicken (16.2.2017) 
ii. Liste Keywörter überarbeiten (28.2.2017)
iii. “ Besprechung (17.2. 11:30-12:30 Raum 207) 
iv. Programmierung:  (24.2.)
v. Freigabe Di. 28.2. 
4. Isssue: Erstellung Tag: CDO-CMOR-CMIP5-FORTRAN: 
a.  ToDo:       
i. Final Test CMIP5 (beendet 14.3.)
ii. Feedback & Besprechung der Freigabe Di. 14.3.
iii. SVN Tag: IMDI + cmor support (20.3.)
5. Isssue: Erstellung Tag: CDO-CMOR-CMIP5-c: 
a.  ToDo:
i. Final Test CMIP5 (beendet 14.3.)
ii. Feedback & Besprechung der Freigabe Di. 14.3.
iii. SVN/Git Tag: IMDI + cmor support (20.3.)
b. [bookmark: _GoBack]Rumschicken Projektpartner (21.3.)
c. Freigabe und ans BMBF (28.3.)
d. Redmine: Anleitung zum Runterladen (28.3.)
e. Repräsentative Web-seite
6. Issue: Weiter mit CMIP6
a. Besprechung Di. 4.4.



7. Issue: Projektbericht
a. Besprechung und ToDo-Liste (Di. 14.3.)
i. Milestones
WP1 M1&2 sind ans MPI-M gewandert.
1. WP1 M1 DKRZ: 30.11.2016
MPI-ESM1-DECK
2. WP1 M2 DKRZ: 31.12.2016
MPI-ESM1-Historical 
3. WP1 M3 DKRZ: 31.3.2017 + 2,5 Monate
MPI-ESM1-Scenarios
4. WP1 M4 DWD: 31.3.2017 -> mail
5. WP2 M1 DKRZ: 31.3.2017
CDO-CMOR for CMIP5
6. WP3 M1 DKRZ: 31. 12. 16 + 2,5 Monate
Script-MPI-ESM-CMIP6
7. WP3 M2 DKRZ: 31. 3. 17 + 2,5 Monate
DataRequest-CMIP6
8. WP4 M1:  15.11.2016 mail-> SK am 15.3.
9. WP4 M2: 15.11.2016 mail -> SK am 15.3.
10. WP4 M3: 31.12. 2016 mail -> SK am 15.3.
11. WP5 M1: 31.12.2016
ESGF-CMIP6-DKRZ-operational
12. WP6 M1 FUB: 31.12.2016
13. WP6 M2 FUB: 31.3.2016
14. WP7 M1 DKRZ: mail -> MS am 31.12.2016
Connection-DB-Annotations





